

Aprobat  
Director, Autoritatea Aeronautică Civilă

Andrei CEBANU

*dt. Mihai*

*25.03.2026*

**RAPORT**  
privind măsurile întreprinse în vederea realizării  
Planului de acțiuni al Autorității Aeronautice Civile pentru anul 2025

Obiective								
1. Obiectiv: Consolidarea sectorului aviației civile și armonizarea cadrului regulator în aviația civilă cu reglementările Uniunii Europene								
Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Raportare tr.I (măsuri realizate)	Raportare tr.II (măsuri realizate)	Raportare tr.III (măsuri realizate)	Raportare tr.IV (măsuri realizate)	Termen de realizare	Responsabil
1	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului privind instituirea unui sistem de performanță și de tarifare comun  <b>REG 2019/317</b>	Hotărâre a Guvernului adoptată	-	DJRPC/DSEMF: Proiect remis spre promovare MIDR la data de 23.05.2025 prin scr. 1217  Realizat. HG nr. 564 din 03.09.2025	-	-	02.04.2025	E. Rîșina  A. Miron  A. Latu
2	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului privind stabilirea normelor de funcționare a sistemelor informatizate de rezervare  <b>REG 80/2009</b>	Hotărâre a Guvernului adoptată	DJRPC: Transferat pe Semestrul II	-	DJRPC: Inițiat: Regulament în proces de elaborare.	DJRPC: Acțiunea va fi transferată pentru anul 2026 la recomandarea Comisiei Europene în cadrul screeningului bilateral (PV - MIDR)	30.05.2025	A. Miron  C. Vidrașcu-Brînza
3	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului privind punerea în aplicare a Cerului Unic european  <b>REG 2024/2803</b>	Hotărâre a Guvernului adoptată	-	-	DJRPC/DNA: Inițiat: Proiect remis spre promovare MIDR la data de 05.08.2025 prin scr. 1690  Realizat.	-	31.12.2025	A. Bzovii  A. Miron

4	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului privind stabilirea cerințelor pentru aplicarea unui protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, al coordonării și al transferului zborurilor între unitățile de control al traficului aerian  <b>REG 2023/1771</b>	Hotărâre a Guvernului adoptată			DJRPC: Realizat. Prin HG nr. 809/2024 a fost amendată HG nr. 119/2023  Realizat.	-	29.10.2025	A. Bzovii  A. Miron
5	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului pentru crearea cerului unic european  <b>REG 2024/2803</b>	Hotărâre a Guvernului adoptată	-	-	DJRPC: Proiect remis spre promovare MIDR la data de 05.08.2025 prin scr. 1690  Realizat.	-	03.12.2025	A. Bzovii  A. Miron
6	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului privind informațiile furnizate înainte de instituirea și modificarea unui bloc funcțional de spațiu aerian  <b>REG 176/2011</b>	Hotărâre a Guvernului adoptată	-	-	DJRPC: Neinițiat:	DJRPC: Acțiune exclusă la decizia Comisiei Europene în cadrul screeningului bilateral (PV - MIDR)	17.12.2025	A. Bzovii  A. Miron  O. Balmuș
7	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului privind definirea proiectelor comune, instituirea guvernantei și	Hotărâre a Guvernului adoptată	-	-	DJRP/DNA:	DJRPC: Acțiunea va fi transferată pentru anul 2026 la recomandarea Comisiei Europene în cadrul	24.12.2025	A. Bzovii  A. Miron

	identificarea stimulentelelor pentru sprijinirea implementării Planului general european de management al traficului aerian <b>REG 409/2013</b>					screeningului bilateral (PV - MIDR)		
8	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului privind instituirea primului proiect comun care sprijină punerea în aplicare a Planului general european de management al traficului aerian <b>REG 2024/1663</b> <b>REG 2021/116</b>	Hotărâre a Guvernului adoptată	-	-	DJRPC:Proiect remis spre promovare MIDR la data de 13.06.2025 prin scr. 1445  Realizat.  Ordin MIDR nr. 148 din 20.08.2025	-	07.05.2025	A. Bzovii  A. Miron  O. Balmuș
9	[UE] Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 612/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene	Hotărâre a Guvernului adoptată	-	-	DJRPC/DOA:	DJRPC/DOA:  Transferat 2026	22.10.2025	M. Postolachi  A. Miron  V. Mamaliga
10	[UE] Modificarea Hotărârii Guvernului nr.780/2018 privind procedurile administrative referitoare la aplicarea și	Hotărâre a Guvernului adoptată	DJRPC: Set acte remis spre promovare MIDR la data de 14.03.2025 scr. 590  Realizat.	-	-	-	24.09.2025	C. Manea  A. Miron A.M. Cebotari

	publicarea listei transportatorilor aerieni supuși unei interdicții de exploatare în Republica Moldova  <b>REG 2023/660</b> <b>REG 2111/2005</b>							
11	[UE] Aprobarea Regulamentului privind stabilirea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative pentru aprobarea organizațiilor implicate în proiectarea sau producția de sisteme și componente de management al traficului aerian/servicii de navigație aeriană  <b>REG 2023/1769</b>	Ordin aprobat	-	-	DJRPC: Set acte remis spre MIDR prin scr. Nr. 1388 din 09.06 (RAC DPO)  Realizat.  Ordin MIDR nr. 130 din 28.07.2025	-	03.11.2025	A. Bzovii  A. Miron
12	[UE] Aprobarea Regulamentului de stabilire a normelor și cerințelor pentru autoritatea competentă și procedurilor administrative pentru certificarea, supravegherea și asigurarea respectării cerințelor privind continuitatea navigabilității	Hotărâre a Guvernului adoptată	-	-	DJRPC: scr. către MIDR nr. 2405 din 19.09.2025 Realizat.	-	06.11.2025	M. BUȚCU  A. Miron  A.M. Cebotari

	sistemelor certificate de aeronave fără pilot la bord  <b>REG 2024/1109</b>							
13	<b>[UE]</b> Aprobarea Regulamentului prin stabilirea unor norme detaliate privind continuitatea navigabilității sistemelor certificate de aeronave fără pilot la bord și a componentelor acestora și autorizarea organizațiilor și personalului cu atribuții în domeniu  <b>REG 2024/1107</b>	Hotărâre a Guvernului adoptată	-	-	DJRPC: scr. către MIDR nr. 2405 din 19.09.2025  Realizat.	-	06.11.2025	M. Buțcu A. Miron A.M. Cebotari
14	<b>[UE]</b> Aprobarea Regulamentului privind standardul armonizat pentru identificarea directă la distanță a aeronavelor fără pilot la bord  <b>REG 2024/2103</b>	Hotărâre a Guvernului adoptată	-	-	-	DJRPC: Scr. nr. 3023 din 14.11.2025  Realizat.	17.12.2025	M. Postolachi A. Miron O. Balmuș
15	<b>[UE]</b> Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 204/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor tehnice și a	Hotărâre a Guvernului adoptată	DJRPC/PEL: Inițiat, coordonarea proiectului pe intern		DJRPC/PEL:	Transferat pentru anul 2026	15.10.2025	O. Drebujan  A. Miron V. Mamaliga



17	Adoptarea hotărârii Guvernului cu privire la semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Islandei privind serviciile aeriene și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea acestuia	Hotărâre a Guvernului adoptată	SCICM: A fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 133 din 13.03.2025 pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Islandei privind serviciile aeriene.	-	-	SCICM: Au fost purtate discuțiile necesare cu MIDR și MAE pentru stabilirea aranjamentelor în scopul semnării ASA la Stockholm.	12.02.2025	E. Voscoboinic
18	Adoptarea hotărârii Guvernului pentru semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regiunii Administrative Speciale Hong Kong a Republicii Populare Chineze privind serviciile aeriene și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea acestuia	Hotărâre a Guvernului adoptată		SCICM: S-a desfășurat procesul de negociere asupra textului proiectului ASA.	SCICM : Planificarea organizării împreună cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a unei runde de negocieri pentru definitivarea proiectului ASA cu reprezentanții Regiunii Administrative Speciale Hong Kong a Republicii Populare Chineze.	SCICM: În curs de negociere – se așteaptă răspunsul autorităților competente ale statului.  Activitățile în raport cu acțiunea în cauză vor continua în 2026.	31.12.2025	E. Voscoboinic
19	Adoptarea hotărârii Guvernului cu privire la semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Maroc privind serviciile aeriene și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea acestuia	Hotărâre a Guvernului adoptată		SCICM: S-a desfășurat procesul de negociere asupra textului proiectului ASA.	SCICM: În urma procesului de negociere, MIDR a înaintat demers în adresa Părții marocane cu privire la clarificarea tuturor aspectelor într-o rundă de negocieri.	SCICM: În curs de negociere – se așteaptă răspunsul autorităților competente ale statului.  Activitățile în raport cu acțiunea în cauză vor continua în 2026.	31.12.2025	E. Voscoboinic

20	Adoptarea hotărârii Guvernului cu privire la semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind serviciile aeriene și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea acestuia	Hotărâre a Guvernului adoptată		SCICM: În curs de negociere. Ministerul Afacerilor Externe este în discuții cu autoritățile competente ale Republicii Arabe Egipt.	SCICM: În curs de negociere.	SCICM: În curs de negociere.  Activitățile în raport cu acțiunea în cauză vor continua în 2026.	31.12.2025	E. Voscoboinic
21	Adoptarea hotărârii Guvernului cu privire la semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Armenia privind serviciile aeriene și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea acestuia	Hotărâre a Guvernului adoptată		SCICM: În curs de negociere. Ministerul Afacerilor Externe este în discuții cu autoritățile competente ale Republicii Armenia.	SCICM: În curs de negociere.	SCICM: În curs de negociere.  Activitățile în raport cu acțiunea în cauză vor continua în 2026.	31.12.2025	E. Voscoboinic
22	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea cerințelor referitoare la managementul riscurilor în materie de securitate a informațiilor cu impact potențial asupra siguranței aviației  <b>REG 2023/203</b> <b>REG 2022/1645</b>	Hotărâre a Guvernului adoptată	DJRPC: Set acte remis spre promovare MIDR la data de 25.02.2025 scr nr. 439  Realizat.	-	-	-	30.06.2025	A. Fiti  A. Miron

23	Modificarea AMC&GM la Hotărârea Guvernului nr. 204/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă	Ordin AAC Aprobat	-	-	DJRPC/PEL: Neinițiat:	Transferat 2026	31.12.2025	O. Drebujan  A. Miron V. Mamaliga
24	Elaborarea PIAC – FE „Inginerii nviganți”	Ordin AAC Aprobat	-	-	DJRPC/PEL: Inițiat PEL Ordin AAC nr. nr. 44/GEN din 26.09.2025  Realizat.		30.06.2025	O. Drebujan  A. Miron V. Osipenco
25	Elaborarea PIAC - Planoare la HG nr. 85/2023 cu privire la aprobarea normelor de operare a baloanelor și planoarelor	Ordin AAC Aprobat	-	-	DJRPC/DOA/PEL: Neinițiat:	Transferat 2026	31.12.2025	M. Postolachi  O. Drebujan A. Miron G. Golubaș
26	Modificarea PIAC-OPS	Ordin AAC Aprobat	-	-	DJRPC/DOA: Neinițiat:	Transferat 2026	31.12.2025	M. Postolachi  A. Miron A.M. Cebotari
27	Modificarea CT - SMS „Cerințelor tehnice privind sistemele de management al siguranței”	Ordin AAC aprobat	DJRPC/DMSC:  Ordin AAC emis nr. 33/GEN din 07.08.2025  Realizat. Ordin AAC emis nr. 33/GEN din 07.08.2025	-	-	-	30.06.2025	C. Manea  A. Miron A.M. Cebotari

28	Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 297/2017 cu privire la aprobarea Programului național de siguranță a zborurilor (PNSZ)	Proiect HG de modificare remis către MIDR	-	-	DJRPC/DMSC:	Exclus	31.12.2025	C. Manea A. Miron O. Balmuș
29	Adoptarea Reglementărilor aeronautice civile privind pregătirea și distribuirea a produselor alimentare la bordul aeronavelor	Ordin MIDR Semnat	-	-	DJRPC/SMA: Neinițiat:	Transferat 2026	31.12.2025	E. Cataman A. Miron
30	Elaborarea AMC&GM la CT – CES ATM/ANS și SD&AMC&GM pentru declarația de conformitate al echipamentului ATM/ANS la sol	Ordin AAC aprobat	DJRPC/DNA: Ordin AAC emis nr. 13/GEN din 03.03.2025  Realizat.	-	-	-	30.06.2025	A. Bzovii A. Miron A. LATU
31	Modificarea PIAC SCFATMANS	Ordin AAC aprobat	DJRPC/DNA: Ordin AAC emis nr. 08/GEN din 04.02.2025  Realizat.	-	-	-	30.06.2025	A. Bzovii A. MIRON A. LATU
32	Elaborarea PIAC – IFATMANS (inspectarea furnizorilor ATM/ANS)	Ordin AAC aprobat	DNA/DJRPC: Realizat. Ordin AAC nr. 25/GEN din 18.06.2025  Realizat	-	-	-	31.12.2025	A. Bzovii A. MIRON G. GOLUBAȘ
33	Elaborarea AMC&GM „Structura planului de afaceri	Ordin AAC aprobat	DJRPC/DSEMF: Ordin AAC emis nr. 17/GEN din 14.03.2025  Realizat.	-	-	-	30.06.2025	E. Rîșina G. GOLUBAȘ

	pentru întreprinderile de deservire la sol”							
34	Adoptarea hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea combustibilului sustenabil SAF în aviația civilă	Hotărâre a Guvernului adoptată	-	DSEMF Proiect elaborat ,discutat in sedinta MIDR privind promovarea	DJRPC/DSEMF: Inițiat: Definitivarea setului de acte NF PHG TC	Expediat către MIDR spre promovare prin e-mail la data de 18 decembrie 2025	31.12.2025	E. Rîșina  A. Miron  V. Osipenco
35	Adoptarea hotărârii Guvernului cu privire proparea Planului de acțiuni privind implementarea CORSIA	Hotărâre a Guvernului adoptată	-	-	DJRPC/DSEMF: Neinițiat:	Măsură realizabilă doar după promovarea (acțiunea 34) cadrului normativ primar	31.12.2025	E. Rîșina   A. Miron
36	Modificarea PIAC-AGA-CONSAVIZ „Eliberarea avizelor pentru amplasarea construcțiilor, instalațiilor și echipamentelor în zonele supuse servituțiilor aeronautice”	Ordin AAC Aprobant	DJRPC/AGA: Inițiat: În proces de elaborare de către AGA. Realizat Ordin nr. 26/GEN din 24.06.2025  Realizat.	-	DJRPC/DAGA:Prin Ordinul AAC Nr. 26/GEN din 24 iunie 2025  Realizat.	-	01.06.2025	V. Buinițki  G. GOLUBAȘ
37	Adoptarea Reglementărilor aeronautice civile privind licențierea piloților care operează aeronave ușoare și ultraușoare fără certificat de tip (RAC-LPAFCT)	Ordin MIDR Semnat	DJRPC/DOA: Ordin AAC emis. Nr. 20/GEN din 07.04.2025  Realizat.	-	-	-	30.06.2025	M. Postolachi  A. LATU  A. Miron
38	Elaborarea PIAC-AW-147 ”Autorizarea, modificarea, retragerea, suspendarea și	Ordin AAC Aprobant	DJRPC/DN: Ordin AAC emis. Nr. 16/GEN din 11.03.2025  Realizat.	-	-	-	30.06.2025	M. Buțcu  A. Miron

	limitarea autorizației organizației de pregătire în domeniul „întreținerii”.							
39	Elaborarea AMC&GM Mijloacelor acceptabile de punere în conformitate și materialelor de îndrumare la Regulamentul privind stabilirea cerințelor și procedurilor administrative de certificare pentru navigabilitate și mediu sau declarația de conformitate a aeronavelor și produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și cerințele referitoare la capacitatea organizațiilor de proiectare și producție, aprobat prin HG nr. 91/2024	Ordin AAC Aprobata	DJRPC/DN: Ordin AAC nr. Realizat Ordin AAC nr. 27/GEN din 30 iunie 2025  Realizat.				30.06.2025	M. Buțcu  A. MIRON  O. BALMUȘ
<b>2. Obiectiv: Realizarea Planurilor de Acțiuni Corective urmare a auditurilor internaționale</b>								
Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Raportare tr.I (măsurile realizate)	Raportare tr.II (măsurile realizate)	Raportare tr.III (măsurile realizate)	Raportare tr.IV (măsurile realizate)	Termen de realizare	Responsabil
1	Implementarea Planului de Acțiuni Corective urmare auditului USOAP	Procentul de implementare a acțiunilor corective stabilite în PAC				79,28%	31.12.2025	E. Voscoboinic

2	Raportarea progreselor pe domeniul siguranței zborurilor urmare auditului Air Safety Unit UK	Nr. rapoarte transmise privind progresele înregistrate;  Nr. de ședințe informale lunare cu reprezentantul Air Safety Unit UK	1 raport transmis prin scrisoarea nr. 464 din 28.02.2025.  1 ședință organizată pe data de 11 februarie.	Raportul final transmis prin scrisoarea nr. 1284 din 30.05.2025	-	-	31.05.2025	C. Manea
3	Implementarea Planului de Acțiuni Corective urmare auditului USAP CMA	Procentul de implementare a acțiunilor corective stabilite în PAC	-	-	-	91%	31.12.2025	A. Fiti
<b>3. Obiectiv: Actualizarea cadrului normativ și instituțional conform standardelor și reglementărilor Uniunii Europene, pentru a îndeplini criteriile necesare aderării la Uniunea Europeană</b>								
Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Raportare tr.I (măsurile realizate)	Raportare tr.II (măsurile realizate)	Raportare tr.III (măsurile realizate)	Raportare tr.IV (măsurile realizate)	Termen de realizare	Responsabil
1	Elaborarea prezentărilor Power Point pentru detalierea stadiului actual al pregătirilor pentru adoptarea și implementarea acquis-ului UE aferent capitolului nr.14 „Politica de transport”	Numărul de prezentări elaborate	Prezentări PPT elaborate – 17 prezentări.	DA (AGA) - finalizat la timp, 100% DNA finalizat la timp, 100% DN – finalizat 100%  SCICM: Realizat în termen.	-	-	30.05.2025	Subdiviziunile AAC
2	Completarea chestionarului UE pentru screening-lui bilateral aferent capitolului nr.14 „Politica de transport”	Chestionar completat	Răspunsuri elaborate.	DA (AGA) - completat la timp, 100% DNA completat la timp, 100%  DN – finalizat 100%			30.05.2025	Subdiviziunile AAC

				SCICM: Realizat în termen.				
3	Prezentarea către MIDR a prezentărilor Power Point pentru detalierea stadiului actual al pregătirilor pentru adoptarea și implementarea acquis-ului UE aferent capitolului nr.14 „Politica de transport” și a chestionarului UE pentru screening-lui bilateral aferent capitolului nr.14 „Politica de transport”	Prezentări și Chestionar expediat	Prezentări PPT elaborate încărcate pe google drive  Răspunsuri asigurate, remise MIDR electronic veronica.bordian@midr.gov.md	DA (AGA) - prezentat la timp DNA prezentat la timp, 100% DN – finalizat 100%  SCICM: Realizat în termen.			30.05.2025	Subdiviziunile AAC
<b>4. Obiectiv: Intensificarea cooperării internaționale la nivel bilateral și multilateral în domeniile de activitate atribuite în competența AAC</b>								
<b>Nr.</b>	<b>Acțiuni</b>	<b>Indicator de monitorizare</b>	<b>Raportare tr.I (măsurile realizate)</b>	<b>Raportare tr.II (măsurile realizate)</b>	<b>Raportare tr.III (măsurile realizate)</b>	<b>Raportare tr.IV (măsurile realizate)</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>
1	Promovarea acordurilor internaționale privind serviciile aeriene	Proiecte de acorduri examinate și coordonate		SCICM: Au fost examinate și coordonate următoarele proiecte ASA dintre Republica Moldova și : Statul Kuwait, RAS Hong Kong, Republica India.	SCICM: A fost examinat proiectul ASA dintre Republic Moldova și Arabia Saudită.  A fost înaintat în adresa CAA China solicitarea privind amendarea Anexei ASA (scrisoarea AAC nr. 2393 din 18.09.2025).	SCICM;  A fost înaintat MIDR și MAE demersul AAC nr. 3101 din 20.11.2025 privind oportunitatea inițierii consultărilor și demarării procesului de negociere pentru un ASA cu Republica Coreea. Totodată, la solicitarea CS, a fost avizat proiectul de HG privire la	Permanent	E. Voscoboinic

						<p>inițierea negocierilor (scrisoarea AAC nr. 3370 din 10.12.2025).</p> <p>A fost elaborată scrisoarea AAC nr. 3532 din 23.12.20254, în adresa MIDR, privind expunerea poziției AAC asupra proiectului ASA cu Arabia Saudită.</p> <p>Au fost purtate discuțiile necesare cu reprezentanții Ambasadei Chinei în Republica Moldova în vederea promovării procesului de amendare a Anexei ASA (ședința din 09.12.2025).</p>		
2	Asigurarea activităților de cooperare bilaterală și multilaterală a Republicii Moldova cu alte state	<p>Informații pregătite și prezentate la solicitare</p> <p>Numărul de ședințe pregătite pentru desfășurare</p>		<p><b>SCICM:</b></p> <p>Cooperarea cu autoritățile competente române în scopul desfășurării inspecțiilor comune în domeniul navigabilității aeronavelor, în perioada 14-16 aprilie 2025.</p>	<p><b>SCICM:</b></p> <p>Au fost organizate și efectuate toate activitățile din cadrul Proiectului Parteneriatului Estic (EaP) planificate pentru tr. 3.</p> <p>Au fost înaintate propunerile pentru anul 2026 din partea AAC în cadrul EaP.</p> <p>În cadrul celei de-a 42-a Adunări a Organizației</p>	<p><b>SCICM:</b></p> <p>Au fost organizate și efectuate toate activitățile din cadrul Proiectului Parteneriatului Estic (EaP) planificate pentru tr. 4.</p> <p>Participarea la ședința Comitetului de Coordonare a Proiectului EaP, în perioada 18-19 noiembrie 2025, la Bruxelles. A fost</p>	Permanent	E. Voscoboinic

					Aviației Civile Internaționale, au fost purtate comunicările necesare cu reprezentanții Qatar și Polonia în vederea semnării Memorandumurilor de Înțelegere (MoU) și a Acordurilor de Cooperare Tehnică (TCA).	făcut planul pentru anul 2026.		
3	Pregătirea pentru participarea, promovarea și susținerea intereselor RM și europene în cadrul Adunării generale a ICAO, inclusiv prin grupurile de lucru specializate ale ICAO, ECAC și EUROCONTROL	Numărul de evenimente coordonate și organizate  Informații pregătite și prezentate la solicitare		<b>SCICM:</b> Elaborarea informației: PowerPoint „Situția actuală în domeniul aviației civile în R. Moldova” pentru sesiunea de deschidere a ședinței privind Misiunea de evaluare CE/EASA.	<b>SCICM:</b> Participarea la cea de-a 42-a Adunare a Organizației Aviației Civile Internaționale.  A fost semnată Convenția Internațională cu privire la Biroul ECAC, în cadrul celei de-a 74-a reuniune specială a DG ai Aviației Civile din statele membre ECAC.	<b>SCICM:</b> A fost asigurată participarea în cadrul ședinței grupului de lucru ECAC pe domeniul facilităților (PRM).	22.09.2025	E. Voscoboinic
4	Reprezentarea intereselor Republicii Moldova și AAC în organizațiile internaționale în domeniul aviației civile	Numărul de evenimente coordonate și organizate		<b>SCICM:</b> Participare la: - reuniunea de screening bilateral privind Capitolul 14 "Politica de transport" și Capitolul 21 „Rețele transeuropene”, organizare de Comisia Europeană (11-13 iunie 2025);	<b>SCICM:</b> Participarea la cea de-a 42-a Adunare a Organizației Aviației Civile Internaționale.	<b>SCICM:</b> Participarea la cea de-a 5-a reuniune a Comitetului Mixt, în perioada 18-19 noiembrie 2025, la Bruxelles.	31.12.2025	E. Voscoboinic

				<p>- a 2a reuniune a Dialogului la nivel înalt UE – RM pe domeniul transport (3 aprilie 2025);</p> <p>- Atelierul nr. 1 privind Strategia Sistemelor de Transport Inteligente (STI) pentru Republica Moldova (18-19 iunie 2025);</p> <p>- Conferința Diplomatică convocată de CEAC în conformitate cu hotărârea Directorilor Generali ai Aviației Civile din 18 decembrie 2024 (DGCA/163), drept ultima etapă a procesului de negociere a Convenției privind Biroul CEAC. (19-23.05.2025).</p>				
5	<p>Coordonarea, organizarea și monitorizarea vizitelor/întrevederilor reprezentanților autorității cu Ambasadori, reprezentanți ai misiunilor diplomatice și ai partenerilor de dezvoltare actuali și</p>	<p>Numărul de evenimente coordonate și organizate</p>			<p><b>SCICM:</b></p> <p>A fost înaintată solicitarea către MAE privind transmiterea, prin intermediul canalelor diplomatice, către autoritățile responsabile din China, a demersului AAC și anexelor aferente</p>	<p><b>SCICM:</b></p> <p>Au fost desfășurate activitățile necesare privind organizarea întreprinderii cu Ambasada Rep. Pop. Chineze în Republica Moldova, referitor la negocierile și</p>	<p>Permanent</p>	<p>E. Voscoboinic</p>

	potențiali în vederea stabilirii/fortificării colaborării.				referitoare la amendarea Anexei ASA.  În contextul celei de-a 42-a Adunări a Organizației Aviației Civile Internaționale, a fost coordonată cu MAE poziția Republicii Moldova privind conduita națională de vot la alegerile pentru Consiliul ICAO.	necesitatea modificării ASA bilateral. (scrisoarea AAC nr. 3136 din 24.11.2025).  La data de 26.11.2025 a fost organizată o ședință comună cu Monetăria Statului Român privind inițierea discuțiilor referitoare la crearea unei monede jubiliare.		
6	Monitorizarea proiectelor de asistență externă și elaborarea rapoartelor trimestriale/ raportului anual privind gradul de implementare a proiectelor și programelor de asistență externă în domeniul aerian, furnizarea informațiilor necesare autorității responsabile de gestionarea asistenței externe pentru compilarea raportului anual privind asistența externă	Rapoarte de progres elaborate  Raport anual elaborat și plasat pe pagina web	SCICM: Realizat.	SCICM: Realizat.	SCICM: Realizat.	SCICM: Realizat.  Raportul a fost transmis la MIDR pe data de 20.01.2026.	Trimestrial  Anual	E. Voscoboinic
5.	<b>Obiectiv: Creșterea transparenței și accesibilității informațiilor privind activitatea autorității prin actualizarea constantă a paginii web, gestionarea promptă a comunicării cu mass-media și organizarea activității de promovare a politicilor publice</b>							
Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Raportare tr.I (măsurile realizate)	Raportare tr.II (măsurile realizate)	Raportare tr.III (măsurile realizate)	Raportare tr.IV (măsurile realizate)	Termen de realizare	Responsabil

1	Plasarea și actualizarea pe site-ul autorității a informațiilor privind politicile promovate și implementate în domeniul aerian	Pagina web a autorității actualizată la zi	STIC publică în mod constant toate materialele necesare pe site-ul oficial al autorității.	STIC publică în mod constant toate materialele necesare pe site-ul oficial al autorității.	STIC publică în mod constant toate materialele necesare pe site-ul oficial al autorității.	STIC publică în mod constant toate materialele necesare pe site-ul oficial al autorității.	Permanent	D. Curca
2	Participarea la ședințe și elaborarea comunicatelor de presă aferente evenimentelor publice cu participarea conducerii autorității	Numărul de ședințe la care s-a participat  Numărul de comunicate elaborate și plasate pe pagina caa.md		<b>SCIM:</b> Numărul de comunicate elaborate și plasate pe pagina caa.md: 31.	<b>SCIM:</b> Numărul de comunicate elaborate și plasate pe pagina caa.md: 50.	<b>SCIM:</b> Numărul de comunicate elaborate și plasate pe pagina caa.md: 49.	Permanent	E. Voscoboinic
3	Examinarea și gestionarea solicitărilor de informații ale mass-media, privind activitatea autorității	Numărul de solicitări de informații gestionate		<b>SCIM:</b> Au fost oferite informațiile necesare la 4 solicitări parvenite.	<b>SCIM:</b> Au fost furnizate informațiile necesare la 4 solicitări parvenite de la reprezentanții din presă.  Totodată, au fost oferite răspunsuri la adresările din mass-media ce vizau subiectele actuale din tr. III.	<b>SCIM:</b> Au fost oferite răspunsuri la solicitări parvenite referitor la următoarele subiecte: - Lukoil, în ce măsură vor fi perturbate zborurile pe/ de pe AIC în contextul aplicării sancțiunilor de către SUA; - Certificarea AIC privind autorizarea de a furniza serviciul de alimentare cu combustibil; - Cum afectează activitatea operațională directiva EASA	Permanent	E. Voscoboinic

						privind aeronavele Airbus; - Survolarea neatorizată a spațiului aerian de către dronele rusești.		
4	Organizarea conferințelor/briefingurilor de presă și a altor activități pentru promovarea/prezentarea informațiilor privind acțiunile autorității	Numărul de conferințe, briefinguri organizate		<b>SCICM:</b> Finalizarea notei de fundamentare cu privire la documentarea procesului cu privire la ziua aviației civile care prevede necesitatea modificării HG NR 656/1994 cu privire la Ziua lucrătorului aviației civile și stabilirea oficială a datei de 24 iunie 1926.	<b>SCICM:</b> Au fost efectuate următoarele activități:  - discuțiile necesare cu Banca Națională a Moldovei cu privire la elaborarea unei monede jubiliare în 2026, cu Poșta Moldovei cu privire la elaborarea unui timbru jubiliar în 2026 și cu Monetaria Statului Român pentru realizarea medaliilor jubiliare, în contextul celor 100 de ani de la primul zbor comercial în Republica Moldova;  - realizarea campaniei de informare pentru pasageri „Călătoriți informat, revendicați drepturile”;  - realizarea strategiei de comunicare a AAC pentru perioada 2025 – 2027.	<b>SCICM:</b> A fost demarată o campanie de informare pe aeronavele pilotate la distanță.	Permanent	E. Voscoboinic
5	Crearea de conținut pentru rețelele de socializare – Facebook, Instagram, Youtube (realizarea	Numărul de videoclipuri / carduri realizate			<b>SCICM:</b> Numărul de :  - videoclipuri : 6 ;	<b>SCICM:</b> Numărul de : - videoclipuri : 7 ; - cartoline informative : 62.	Permanent	E. Voscoboinic

	videourilor și, la necesitate, a cardurilor)				- cartoline informative : 64.			
<b>6. Obiectiv: Certificarea și supravegherea continuă a agenților aeronautici</b>								
Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Raportare tr.I (măsurile realizate)	Raportare tr.II (măsurile realizate)	Raportare tr.III (măsurile realizate)	Raportare tr.IV (măsurile realizate)	Termen de realizare	Responsabil
1	Realizarea proceselor de certificare și prelungire a valabilității certificatelor	Nr. de agenți certificați raportat la numărul de cereri depuse	DNA – 0 DA - 2 DN - 0	DNA – 0 DA – 2 DN – 1 DOA – 2	DA - 2 DN - 0	DNA – 1 DN - 0	31.12.2025	Subdiviziunile AAC
2	Realizarea proceselor de supraveghere continuă	Nr. inspecții planificate; Nr. inspecții inopinate	DNA – 4 inspecții planificate DA - 4 inspecții planificate/1 inspecție inopinată DN – 6 planificate /2 inopinate DOA - 19 planificate /4 inopinate PEL - 1 planificată	DNA – 3 inspecții planificate DA - 1 inspecție planificată DN – 18 planificate /5 inopinate DOA - 21 planificate /12 inopinate PEL – 1 planificată/1 inopinată	DNA – 1 inspecție planificată DA - 3 inspecții planificate/2 inspecții inopinate DN – 19 inspecții planificate /3 inspecții inopinate DOA - 31 planificate /5 inopinate PEL - 1 inopinată	DNA – 3 inspecții planificate DN – 16 inspecții planificate /3 inopinate DOA - 28 planificate PEL - 1 planificată	31.12. 2025	Subdiviziunile AAC
3	Realizarea Planului de acțiuni privind obiectivele și indicatorii de performanță ale AAC în domeniul controlului de stat asupra activității de întreprinzător pentru anul 2025, aprobat prin Ordinul MIDR nr. 4 din 20.01.2025	% indicatori realizați				Realizat Ordin 152/INT din 25.02.2026 Plasat pe pagina AAC <a href="https://www.caa.md/ro/rapoarte-de-activitate">https://www.caa.md/ro/rapoarte-de-activitate</a>	31.12.2025	Subdiviziunile AAC
<b>7. Obiectiv: Asigurarea gestionării eficiente, transparente și responsabile a resurselor financiare alocate autorității</b>								
Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Raportare tr.I (măsurile realizate)	Raportare tr.II (măsurile realizate)	Raportare tr.III (măsurile realizate)	Raportare tr.IV (măsurile realizate)	Termen de realizare	Responsabil

1	Repartizarea limitelor de cheltuieli pe sectoare/programe în contextul elaborării CBTM. Participarea în componența grupurilor de lucru responsabile de elaborarea SSC	Limite repartizate pe sectoare/programe	Realizat DSEMF-a fost transmis propunerile catre MIDR conform scrisorii 566 din 12.03.2025				Termen stabilit de MF	E. Rîșina
2	Elaborarea și prezentarea propunerilor de buget pentru anul 2026 și estimărilor pentru anii 2027-2028 la partea de venituri/taxe	Propunere de buget pentru anul 2026 și a estimărilor pentru anii 2027-2028 elaborată și prezentată MIDR	Nerealizat DSEMF-Propunerile de buget 2026-2028 urmeza a fi elaborate in trimetsrul III-IV	Nerealizat DSEMF-Propunerile de buget 2026-2028 urmeza a fi elaborate in trimetsrul III-IV	Realizat Au fost elaborate propuerile de buget 2026 și a estimărilor pentru anii 2027-2028		Termen stabilit de MF	E. Rîșina
3	Coordonarea procesului de elaborare a prognozei preliminare a fluxului de surse externe, ale intrărilor de granturi și împrumuturi	Propunere elaborată	DSEMF-AAC la moment nu beneficia de careva granturi	DSEMF-AAC la moment nu beneficia de careva granturi	DSEMF-AAC la moment nu beneficia de careva granturi	DSEMF-AAC la moment nu beneficia de careva granturi	29.03.2025	E. Rîșina
4	Dezagregarea alocațiilor bugetare ale AAC	Alocații bugetare dezagregate	Realizat DSEMF-Dezagregarea alocațiilor bugetare pentru 2025 au fost efectuate la 09.01.2025				05.01.2025	E. Rîșina
5	Monitorizarea și asigurarea executării bugetului	Nr. notelor de contabilitate elaborate Nr. rapoartelor elaborate, statistice fiscale, executarea fondurilor de	15 Note contabile 6 Raporate statistice fiscale  227 Ordine de plata	29 Note contabile 12Raporate statistice fiscale  597 Ordine de plata	43 Note contabile 21Raporate statistice fiscale  1123 Ordine de plata	41 Note contabile 25Raporate statistice fiscale  1189 Ordine de plata	Permanent	E. Rîșina

		dezvoltare, investiții capitale Nr. documentelor de plată elaborate						
6	Asigurarea calculării la timp a salariului, îndemnizațiilor, concediilor de odihnă și medicale, alte plăți a angajaților autorității	Nr. notelor de contabilitate elaborare Nr. rapoartelor statistice, fiscale, elaborate Nr. documentelor de plată elaborate Nr.extraselor generate/expediate	6 Note contabile 3 Rapoarte statistice fiscale 49 Documente de plata	19 Note contabile 25 Rapoarte statistice fiscale 152 Documente de plata	29 Note contabile 33 Rapoarte statistice fiscale 432 Documente de plata	58 Note contabile 42 Rapoarte statistice fiscale 862 Documente de plata	Permanent	E. Rîșina
7	Asigurarea evidenței privind decontările cu titularii de avans/deplasări în interes de serviciu	Nr. notelor de contabilitate elaborare Nr. rapoartelor elaborate Nr. documentelor de plată elaborate Nr. deconturilor de avans întocmite	9 Note contabile 15 Documente de plata 50 Decont de avans	13 Note contabile 51 Documente de plata 99 Decont de avans	21 Note contabile 112 Documente de plata 156 Decont de avans	36 Note contabile 159 Documente de plata 203 Decont de avans	Permanent	E. Rîșina
8	Întocmirea rapoartelor financiare autorității	Nr. rapoartelor financiare elaborate Nr. notelor informativ/anexelor la raport elaborate	Pentru Trimestrul I NU SE ELABOREAZA RAPORT FINANCIAR	Realizat A fost elaborat Raport financiar semestrul I	Realizat A fost elaborat Raport financiar trimestru III	Realizat A fost elaborat Raport financiar anual	Semestrial, 9 luni, anual	V.Bejenaru Danuta

9	Asigurarea evidenței bunurilor materiale	Nr. documentelor primare întrate/ieșite. Nr. rapoartelor elaborate	124 dOCUMENTE DE INTRARE 15 DOC DE IESIRE	252 Documente de intrare 56 Doc de iesire	345 Documente de intrare 98 Doc de iesire	462 Documente de intrare 124 Doc de iesire	Permanent	V.Bejenaru Danuta
10	Calcularea uzurii mijloacelor fixe	Nr. documentelor întocmite Nr. rapoartelor elaborate	Nerealizat DSEMF-Calcularea uzurii mijloacelor financiare se face la sfir de an bugetar , va fi executat in Trimestrul IV	Nerealizat DSEMF-Calcularea uzurii mijloacelor financiare se face la sfir de an bugetar , va fi executat in Trimestrul IV	Nerealizat DSEMF-Calcularea uzurii mijloacelor financiare se face la sfir de an bugetar , va fi executat in Trimestrul IV	Realizat Calcularea uzurii mijloacelor financiare sa fost calculat la 31.12.2025	31.12.2025	V.Bejenaru Danuta
11	Inventarierea bunurilor aflate în gestiunea autorității	Nr. listelor de inventariere elaborate Nr. actelor de verificare elaborate	Nerealizat Inventarierea bunurilor se efectueaza in Trimestrul IV	Nerealizat Inventarierea bunurilor se efectueaza in Trimestrul IV	Relaizat partial Procesul verbal urmeaza a fi intocmit la 01.01.2016	Realizat Inventarierea bunurilor a fost efectuata complet	31.12.2025	V.Bejenaru Danuta
12	Participarea la procesului de achiziționare de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile autorității	Repartizarea alocațiilor aprobate pentru achiziționarea de bunuri și servicii Plan de achiziții coordonat Nr. contractelor de achiziții publice înregistrate la trezorerie/în SI contabil	DSEM-In primul trimestru au fost intocmite 25 contracte de achizitii publice pentru necesitatile AAC	DSEM-In primul semstru au fost intocmite 41 contracte de achizitii publice pentru necesitatile AAC	DSEM-In 9 luni au fost intocmite 49 contracte de achizitii publice pentru necesitatile AAC	DSEM-In 2025 au fost intocmite 54 contracte de achizitii publice pentru necesitatile AAC Executare 92 %	Permanent	E.Rîșina V.Bejenaru R.Burdujan
13	Asigurarea evidenței patrimoniului de stat, întocmirea și	Nr. rapoartelor elaborate	Realizat DSEMF –a fost elaborat rapoartele privind eviidenta patrimoniului	Realizat DSEMF –a fost elaborat rapoartele privind eviidenta	Realizat DSEMF –a fost elaborat rapoartele privind eviidenta	Realizat DSEMF –a fost elaborat rapoartele privind eviidenta	31.03.2025	V.Bejenaru Danuta

	prezentarea rapoartelor privind valoarea de bilanț a patrimoniul public		public si transmis catre MIDR prin scriaorea nr.600 din 17.03.2025	patrimoniului public si transmis catre MIDR prin scriaorea nr.600 din 17.03.2025	patrimoniului public si transmis catre MIDR prin scriaorea nr.600 din 17.03.2025	patrimoniului public si transmis catre MIDR prin scriaorea nr.600 din 17.03.2025		
<b>8. Obiectiv: Asigurarea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor în transportul aerian</b>								
Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Raportare tr.I (măsuri realizate)	Raportare tr.II (măsuri realizate)	Raportare tr.III (măsuri realizate)	Raportare tr.IV (măsuri realizate)	Termen de realizare	Responsabil
1	Efectuarea controalelor de stat	Nr. controale realizate raportate la plan;  Nr. istoriilor de succes și mărimea compensațiilor primite de consumatori în rezultatul acțiunii AAC în regim de putere publică;  Nr. procese-contravenționale întocmite	2 controale efectuate  10 istorii de succes-suma totală rambursată consumatorilor 81413 lei  1 proces contravențional	2 control de stat  8 cazuri de succes: 101970 mdl;  -	2 controale de stat	2 controale de stat	31.12.2025	O. Balmuș
2	Examinarea petițiilor în domeniul transportului aerian și activităților conexe	Nr. petiții soluționate cu succes în coraport cu numărul petițiilor depuse de consumatori  Nr. deciziilor de încetare a practicilor comerciale întocmite și plată a compensației.	33 petiții  -	51 petiții  -	52 petiții	150 petiții	31.12.2025	O. Balmuș
3	Asigurarea funcționalității	Nr. apelurilor recepționate.	50 consultări	40 consultări	32 consultări	15 consultări	31.12.2025	O. Balmuș

	liniei telefonice a consumatorului prin informarea pasagerilor despre drepturile acestora în transportul aerian.	Nr. consultațiilor oferite, inclusiv prin intermediul poștei electronice.						
<b>9.</b>	<b>Obiectiv: Reprezentarea eficientă a intereselor autorității în instanțele de judecată naționale și alte instituții, depunerea efortului necesar pentru apărarea intereselor acesteia, precum și asigurarea examinării în termen a demersurilor, reclamațiilor, cererilor și petițiilor parvenite din partea persoanelor fizice și persoanelor juridice de drept public și de drept privat</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Acțiuni</b>	<b>Indicator de monitorizare</b>	<b>Raportare tr.I (măsuri realizate)</b>	<b>Raportare tr.II (măsuri realizate)</b>	<b>Raportare tr.III (măsuri realizate)</b>	<b>Raportare tr.IV (măsuri realizate)</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>
1	Reprezentarea eficientă a intereselor autorității în instanțele de judecată naționale și depunerea efortului necesar pentru apărarea intereselor acestuia	Nr. referințe prezentate/întocmite; Nr. cereri prezentate/întocmite; Nr. ședințe de judecată la care s-a participat Evidența dosarelor; Nr. note elaborate; Nr. rapoarte elaborate					31.12. 2025	O. Balmuș
2	Avizarea proiectelor de acte normative elaborate de către alte autorități publice	Numărul proiecte avizate / coordonate Rata proiectelor de acte normative repartizate avizate în termen legal	DJRPC Ianuarie – 6 Februarie – 5 Martie – 6  100%	DJRPC Aprilie - 4 Mai - 6 Iunie – 8  100%	DJRPC Iulie- 7 August- 6 Septembrie –7  100%	DJRPC Octombrie - 9 Noiembrie - 9 Decembrie - 11	31.12.2025	A. Miron

3	Coordonarea (sub aspectul asigurării conformității juridice) a proiectelor de acte normative, a actelor administrative cu caracter normativ, a actelor administrative cu caracter individual, elaborate de către subdiviziunile	Numărul proiecte de acte examinate/coordonate	9 acte normative 6 acte cu caracter Tehnico-normativ 3 acte normative	10 acte normative 5 acte cu caracter Tehnico-normativ 5 acte normative	6 acte normative 3 acte cu caracter Tehnico-normativ 3 acte normative	8 acte 7 acte cu caracter Tehnico-normativ 1 act normativ	31.12.2025	A. Miron O. Balmuș
4	Eficientizarea, din perspectivă juridică, a proceselor de acces la informațiile de interes public deținute de AAC și oferirea răspunsurilor la petiții și cereri prelabile	Rata petițiilor și reclamațiilor repartizate soluționate în termen legal Numărul cereri prelabile examinate Numărul răspunsuri coordonate	100%	100%	100%	100%	31.12.2025	O. Balmuș V. Pitușcanu-Iordachi
<b>10. Obiectiv: Dezvoltarea și consolidarea managementului resurselor umane în cadrul instituției publice prin atragerea, integrarea, dezvoltarea și menținerea unei echipe de funcționari publici competenți, prin implementarea unor procese eficiente de recrutare, instruire, evaluare și dezvoltare profesională continuă, conform cadrului legislativ în vigoare.</b>								
	<b>Acțiuni</b>	<b>Indicator de monitorizare</b>	<b>Raportare tr.I (măsuri realizate)</b>	<b>Raportare tr.II (măsuri realizate)</b>	<b>Raportare tr.III (măsuri realizate)</b>	<b>Raportare tr.IV (măsuri realizate)</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>
1	Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și temporar vacante	Numărul de concursuri desfășurate Numărul persoane angajate prin concurs Numărul de contestații depuse de candidații la concurs	Au fost anunțate 3 concursuri la funcțiile vacante în cadrul Direcției aeroporturi; Direcției navigație aeriană; (prelungit) Direcției operațiuni aeriene. A fost angajată 1 persoană prin transfer în cadrul DJRPC (în urma concursului din decembrie 2024)	Au fost anunțate 6 concursuri la funcțiile vacante în cadrul: Secția cooperare internațională și comunicare cu mass-media (finalizat); Serviciul medicină aeronautică; Secția licențiere personal aeronautic;	Au fost anunțate 2 concursuri și 2 prelungite la funcțiile vacante în cadrul: Direcția aeroporturi; Direcția operațiuni aeriene (prelungit); Direcția juridică, reglementări și protecția consumatorilor; Secția licențiere personal aeronautic (prelungit).		Trimestrial	M. Bulgaru

			Nu au fost contestații depuse	Direcția navigabilitate; Direcția operațiuni aeriene; Direcția securitate aeronautică. În trim.II, ca urmare a concursurilor din trim. I au fost angajate 4 persoane.  Nu au fost contestații depuse	În urma concursurilor organizate în trim II. Și III au fost angajate 3 persoane.  Nu au fost contestații depuse			
2	Coordonarea și monitorizarea procesului privind perioada de probă și integrare a funcționarilor publici debutanți	Numărul de persoane instruite/informate  Programe elaborate și aprobate  Numărul de funcționari publici debutanți confirmați în funcție	În trim. I a fost instruit un funcționar public din cadrul Direcției navigabilitate și confirmat în funcție conform ordinului nr. 12/INT din 10.01.2025	Nu s-a instruit nici un funcționar public debutant  A fost elaborat Program de instruire pentru debutantul Valentina Danuța - specialist principal DSEMF.	S-a instruit 1 funcționar public debutant  A fost elaborat Program de instruire pentru debutanțul Alina DIGOR , inspector principal Direcția navigație aeriană		Trimestrial	M. Bulgaru
3	Desfășurarea procesului de identificare a necesităților de dezvoltare profesională a angajaților, elaborarea și aprobarea Planului de dezvoltare profesională pentru anul 2025	Planul de dezvoltare profesională elaborat și aprobat	Elaborat și Aprobat prin ordinul nr. 19/INT din 21.01.2025 Cu privire la aprobarea Planul de dezvoltare al AAC pentru anul 2025	Prin ordinul nr. 139-INT din 30.06.2025, Se aprobă Ediția 01 a Procedurii Interne "Formarea profesională" (PI – AAC – FP)	-			
<b>11.</b>	<b>Obiectiv: Creșterea eficienței și transparenței instituționale prin implementarea unui management modern, integrat și sigur al proceselor administrative, tehnologice și informaționale, în vederea asigurării accesului la informații de interes public și optimizării activităților operaționale ale AAC.</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Acțiuni</b>	<b>Indicator de monitorizare</b>	<b>Raportare tr.I (măsuri realizate)</b>	<b>Raportare tr.II (măsuri realizate)</b>	<b>Raportare tr.III (măsuri realizate)</b>	<b>Raportare tr.IV (măsuri realizate)</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>
1	Instituirea și menținerea	Registru instituit	SAMD- Numărul de înregistrări a cererilor de	SAMD- Numărul de înregistrări a	SAMD- Numărul de înregistrări a cererilor	SAMD- Numărul de înregistrări a	Permanent	V. Pitușcanu-Iordachi

	Registrului cererilor de comunicare a informațiilor de interes public	Numărul de înregistrări a cererilor de comunicare a informațiilor de interes public Numărul de informații prezentate Cancelariei de Stat Numărul de rapoarte anuale de activitate privind datele statistice generalizate din registru	comunicare a informațiilor de interes public – 22 solicitări  Numărul de informații prezentate Cancelariei de stat- 1 documente  Numărul de rapoarte anuale- va fi prezentat anual, în decembrie	cererilor de comunicare a informațiilor de interes public- 7 solicitări  Numărul de informații prezentate Cancelariei de stat-48 documente  Numărul de rapoarte anuale- va fi prezentat anual, în decembrie	de comunicare a informațiilor de interes public- 43 solicitări  Numărul de informații prezentate Cancelariei de stat- 15 documente  Numărul de rapoarte anuale- va fi prezentat anual, în decembrie	cererilor de comunicare a informațiilor de interes public- 32 solicitări  Numărul de informații prezentate Cancelariei de stat-12 documente  Intrare Total- 7123; Guvernamentale-1050; Acces Info- 104; Judecâți- 296; Petiții- 354; Cancelaria de Stat-199.  Ieșire- 3607 Cancelaria de Stat-40		
2	Asigurarea procesului de achiziționare de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile autorității	Plan de achiziții aprobat și plasat pe pagina web a autorității Numărul de contracte de achiziții publice perfectate Raport privind achizițiile publice elaborat și plasat pe pagina web a autorității	DSEMF-A fost elaborat Planul de achiziții pentru anul 2025 și publicat pe pagina oficială a AAC. Elaborate 25 de contracte de achiziții publice .	DSEMF-A fost elaborat Planul de achiziții pentru anul 2025 și publicat pe pagina oficială a AAC, a fost modificat planul achizițiilor .Elaborate 41 de contracte de achiziții publice . Raport privind achiziții publice elaborat pentru anul 2024 și plasat pe pagina web		DSEMF-A fost elaborat Planul de achiziții pentru anul 2025 și publicat pe pagina oficială a AAC, a fost modificat planul achizițiilor .Elaborate 54 de contracte de achiziții publice . Raport privind achiziții publice elaborat pentru anul 2024 și plasat pe pagina web	Permanent	Grupul de lucru
3	Dezvoltarea sistemului de control intern	Sistem dezvoltat	Realizat DSEMF-A fost elaborat ordin nr.64/INT din 25.03.2025 privind	Monitorizarea SCIM	Monitorizarea SCIM	Monitorizarea SCIM	31.12.2025	E. Rîșina

	managerial în cadrul autorității		planul de acțiuni privind dezvoltarea CIM					
4	Realizarea autoevaluării și elaborarea Raportului anual de control intern managerial (CIM)	Raport elaborat	Realizat DSEMF-Raportul CIM pentru anul 2024 a fost elaborat și plasat pe SI Raportare SCIM ,expediat la MIDR și plasat pe pagina web Declarația de răspundere managerială 2024			Realizat DSEMF-Raportul CIM pentru anul 2025 a fost elaborat și plasat pe SI Raportare SCIM ,expediat la MIDR și plasat pe pagina web Declarația de răspundere managerială 2025	31.03.2025	E. Rîșina
5	Elaborarea registrului consolidat al riscurilor al autorității pentru anul 2025	Registru elaborat	Realizat DSEMF –Conform Ordinul 65/INT din 25.03.2025 a fost elaborat Registrul riscurilor pentru anul 2025 și plasat pe pagina AAC				31.03.2025	E. Rîșina
6	Organizarea eficientă a procesului de evidență a corespondenței și de control asupra executării documentelor	Numărul de rapoarte privind disciplina executorie elaborate săptămânal Numărul de documente intrate/ ieșite în/din AAC	SAMD- A fost elaborat 1 Raport trimestrial disciplina executorie.  Acte de intrare: 1573, dintre care 1219 scrisori generale, 249 guvernamentale, 20 judecătii, 63 petiții, 22 acces info. Acte de ieșire: 726	SAMD- Au fost elaborate 6 rapoarte privind disciplina executorie, câte 2 pentru fiecare lună. Acte de intrare: 1682, dintre care 1288 scrisori generale, 271 guvernamentale, 63 judecătii, 53 petiții, 7 acces info. Acte de ieșire: 866	SAMD- Au fost elaborate 3 Rapoarte privind disciplina executorie, câte 1 pentru fiecare lună.  Acte de intrare: 1913, dintre care 1405 scrisori generale, 285 guvernamentale, 62 judecătii, 119 petiții, 42 acces info Acte de ieșire: 911	SAMD- Au fost elaborate 6 Rapoarte privind disciplina executorie, câte 2 pentru fiecare lună Acte de intrare: 1885, dintre care 1408 scrisori generale, 245 guvernamentale, 81 judecătii, 119 petiții, 32 acces info Acte de ieșire: 1104.	Permanent	V. Pitușcanu-Iordachi
7	Eficiențizarea proceselor și modernizarea tehnologică a guvernării	Numărul de activități de eficiențizare/modernizare realizate	STIC eficiențizează constant procesele; aceste acțiuni sunt frecvent granulare și dificil de cuantificat, deoarece nu implică întotdeauna modificări complete ale proceselor.	STIC eficiențizează constant procesele; aceste acțiuni sunt frecvent granulare și dificil de cuantificat, deoarece nu implică întotdeauna modificări complete ale proceselor.	STIC eficiențizează constant procesele; aceste acțiuni sunt frecvent granulare și dificil de cuantificat, deoarece nu implică întotdeauna modificări complete ale proceselor.	STIC eficiențizează constant procesele; aceste acțiuni sunt frecvent granulare și dificil de cuantificat, deoarece nu implică întotdeauna modificări complete ale proceselor.	Permanent	D. Curca

	Organizarea și aplicarea sistemului intern de securitate cibernetică	Numărul documentelor elaborate și aprobate	0	0	0	0	Permanent	D. Curca
9	Implementarea cerințelor tehnice și organizatorice aferente prelucrării datelor cu caracter personal	Numărul documentelor elaborate și aprobate	0	0	0	0	Permanent	M. Bulgaru
10	Eficientizarea și asigurarea activității sistemelor informaționale și a echipamentului tehnic de suport	Numărul de procese eficiente	STIC actualizează și optimizează constant configurațiile și setările de securitate; aceste acțiuni sunt adesea granulare și dificil de cuantificat, deoarece nu implică întotdeauna modificări complete.	STIC actualizează și optimizează constant configurațiile și setările de securitate; aceste acțiuni sunt adesea granulare și dificil de cuantificat, deoarece nu implică întotdeauna modificări complete.	STIC actualizează și optimizează constant configurațiile și setările de securitate; aceste acțiuni sunt adesea granulare și dificil de cuantificat, deoarece nu implică întotdeauna modificări complete.	STIC actualizează și optimizează constant configurațiile și setările de securitate; aceste acțiuni sunt adesea granulare și dificil de cuantificat, deoarece nu implică întotdeauna modificări complete.	Trimestrial	D. Curca
11	Asigurarea implementării politicilor în domeniul accesului la informație prin gestionarea serviciilor web	Numărul de înregistrări informaționale realizate Numărul de seturi de date publicate/actualizate	STIC publică constant materialele necesare pe site; actualizările sunt adesea granulare și dificil de cuantificat. Toate solicitările sunt realizate la timp și integral.	STIC publică constant materialele necesare pe site; actualizările sunt adesea granulare și dificil de cuantificat. Toate solicitările sunt realizate la timp și integral.	STIC publică constant materialele necesare pe site; actualizările sunt adesea granulare și dificil de cuantificat. Toate solicitările sunt realizate la timp și integral.	STIC publică constant materialele necesare pe site; actualizările sunt adesea granulare și dificil de cuantificat. Toate solicitările sunt realizate la timp și integral.	Trimestrial	D. Curca
12	Identificarea și raportarea incidentelor de securitate cibernetică	Numărul de incidente raportate către IP „STISC” (services-desk@gov.md)	0	0	0	0	Permanent	D. Curca
13	Inventarierea și arhivarea documentelor conform cadrului normativ	Numărul dosarelor arhivate	Nu au fost dosare arhivate în lunile ianuarie, februarie, martie.	Nu au fost dosare arhivate în lunile aprilie, mai, iunie.	Nu au fost dosare arhivate în lunile iulie, august, septembrie.	Nu au fost dosare arhivate în lunile Octombrie, noiembrie, decembrie	31.12.2025	V. Pitușcanu-Iordachi

